



Consulta de Proyecto en Cartera

Solicitud / Clave de Cartera **73633 / 2213J2V0001**

Nombre CD **Marina Dársena Las Piedras**

Monto Asignado **\$ 0**

Capa: **P O CA C**



Monto Total de Inversión **\$ 40,386,685**

Costo Total del PPI **\$ 80,723,705**

Variación Financiera **\$ 0 (0.00%)**

Monto Modificado **\$ 8,196,385**

Datos Generales

- Georreferenciación
- Factibilidades
- Datos del Administrador
- Calendarios de Financiamiento y Horizonte de Evaluación
- Documentos
- Bitácora

Ramo - Unidad **13 - J2V Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Vallarta, S.A. de C.V.** Fase / Subfase **Calendario Fiscal Concluido / Operación**

Nombre **Marina Dársena Las Piedras**

Descripción **El proyecto consiste en la construcción de muelles flotantes en la dársena o canal Las Piedras, con lo que se estará en posibilidades de incrementar 65 posiciones de atraque para embarcaciones de recreo y pesca deportiva.**

Subclasificación **Puertos**

Tipo de PPI **1 - Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica**

Aplica vinculación con Programas Presupuestarios **Si**

Programas Presupuestarios

Ciclo	Ramo - UR	Programa Presupuestario
2022	13 - J2V	K-004 - Proyectos de construcción de puertos
2023	13 - J2V	K-004 - Proyectos de construcción de puertos

Datos Generales

Georreferenciación

Factibilidades

Datos del Administrador

**Calendarios de Financiamiento y Horizonte de Evaluación**

Documentos

Bitácora

Fecha de Inicio de Etapa de Inversión  
**12/2022**

Fecha de Término de Etapa de Inversión  
**08/2023**

Montos a precios del año  
**2023**

*Nota: Los montos del Calendario de fuentes de financiamiento incluyen IVA*

Fuentes de Financiamiento					
<input type="checkbox"/> Fiscales <input checked="" type="checkbox"/> Propios <input type="checkbox"/> Estatales <input type="checkbox"/> Municipales <input type="checkbox"/> Privados <input type="checkbox"/> Fideicomiso <input type="checkbox"/> Otro					
Ciclo	Presupuestarios	Monto Total	MSPP		
	Propios **		Ejercido Presupuestario	Ejercido No Presupuestario	Avance Físico
2022	\$24,147,845	\$ 24,147,845	\$24,147,845	\$0	72.65%
2023	\$16,238,840	\$ 16,238,840	\$8,196,385	\$0	27.35%
<b>Total*</b>	<b>\$40,386,685</b>	<b>\$40,386,685</b>	<b>\$32,344,230</b>	<b>\$0</b>	<b>100.00%</b>

Detalle de seguimiento